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 Basel, 15. Dezember 2023 

 
Umgestaltung Hardstrasse 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit dem vorliegenden Schreiben informieren wir Sie über den aktuellen Baufortschritt und die wei-
teren Arbeiten. Die Hauptleitung der Fernwärme konnte von der Langen Gasse bis zum Sevogel-
platz fertiggestellt werden. Zudem wurden die beiden neuen Trottoirüberfahrten an der Kapel-
lenstrasse sowie an der Sevogelstrasse erstellt. Die Sevogelstrasse wurde wieder für den 
Verkehr freigegeben. Aufgrund der tiefen Temperaturen kann die oberste Belagsschicht erst im 
Frühjahr 2024 eingebaut werden. 

Aufgrund von unerwarteten Hindernissen im Untergrund kam es zu Verzögerungen, welche Aus-
wirkungen auf den gesamten Baufortschritt der Bauetappe 3a hatten. Die Arbeiten können des-
halb nicht wie geplant per Ende 2023 abgeschlossen werden. Die Arbeiten werden im 2024 fort-
gesetzt und sollten bis ca. Ende April 2024 abgeschlossen sein. 

Ab Mittwoch, 20. Dezember 2023 bis Montag, 8. Januar 2024 werden die Bauarbeiten unter-
brochen. Die Baustelleneinrichtung wird in diesem Zeitraum auf ein Minimum reduziert und Park-
plätze werden nach Möglichkeit für die Nutzung freigegeben. 

Ab Montag, 8.Januar 2024 werden die Bauarbeiten fortgesetzt. Ab dann wird ein Grossteil der 
Parkplätze wieder aufgehoben, um im Bauperimeter Platz für Material und Maschinen zu schaf-
fen. 
 
St. Alban-Anlage bis Angensteinerstrasse: Abschluss der Bauetappen 3a und Beginn 
Bauetappe 3b  
 
Bauetappe 3a, seit 26. Juni 2023 bis Ende April 2024: Um die Arbeiten der Bauetappe 3a fer-
tigstellen zu können sowie zur Lagerung von Baumaterial, muss die «Lange Gasse» ab Montag, 
8. Januar 2024 bis ca. Ende April 2024 wieder als Sackgasse eingerichtet werden. Zwischen 08. 
Januar 2024 bis Anfang Februar 2024 erfolgen Kabelarbeiten für das Stromnetz. Die Fertigstel-
lung der Strasse folgt wetterabhängig im März / April 2024 und dauert ca. 4 Wochen. 

Bauetappe 3b, vom 8. Januar 2024 bis Ende Mai 2024 
Analog zu den Arbeiten auf Seite der geraden Hausnummern werden im Abschnitt St. Alban-An-
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lage bis zur Sevogelstrasse Werkleitungsarbeiten im Trottoirbereich ausgeführt. In der Sevogel-
strasse wird zudem die Hauptleitung der Fernwärme von der Hardstrasse bis zum Rennweg er-
stellt.  

Die Sevogelstrasse wird ab Gellertstrasse/Rennweg während dieser Zeit für den motorisierten In-
dividualverkehr als Sackgasse signalisiert. Der Durchgang für Fussgänger und Velofahrende ist 
jederzeit gewährleistet. Als abschliessende Arbeiten werden die Beläge der entsiegelten Parkflä-
chen zwischen St. Alban-Anlage und dem Sevogelplatz erstellt. 

Die beiden Bäume links und rechts des Brunnens am Sevogelplatz befinden sich in einem 
schlechten Gesundheitszustand und müssen deshalb ersetzt werden. Die kranken Bäume wer-
den im Januar 2024 gefällt und voraussichtlich im Herbst 2024 neu gepflanzt. 

 

Bauetappe 3a: Voraussichtlich 08. Januar 2024 bis Anfang Februar 2024 sowie wetterabhängig ca. 4 Wochen im März / April 2024
Bauetappe 3b: Voraussichtlich 08. Januar 2024 bis Ende Mai 2024

 

Ausblick Bauetappe 4, von Ende April 2024 bis 22. September 2024 

Der Arbeiten der Baustelle St. Jakobs-Strasse erfordern eine Tramsperrung vom 29. April bis 
zum 22. September 2024. Koordiniert mit den Arbeiten in der St. Jakobs-Strasse erfolgen die Ar-
beiten im Abschnitt 3 von der Angensteinerstrasse bis Karl Barth-Platz. 

Es werden Kanalisationsschächte, Fernwärmequerungen und das Tramgleis erneuert. In dieser 
Phase wird im Abschnitt Angensteinerstrasse bis Karl Barth-Platz die Durchfahrt für den Verkehr 
gesperrt und ein Busersatz in der Gellertstrasse eingerichtet. Für die Anwohner wird zwischen 
Angensteinerstrasse und Karl Barth-Platz eine Fahrspur für Anwohner und Anlieferungen einge-
richtet. 

Über die detaillierten Einschränkungen und Verkehrsführungen während der 4. Bauetappe wer-
den Sie in einem weiteren Anwohnerschreiben Mitte April 2024 informieren. 

Für Fragen und Anliegen zu den Bauarbeiten steht Ihnen die örtliche Bauleitung, 
Raphael Brändle, Rapp AG, gerne zur Verfügung: Tel. 058 595 73 03, raphael.braendle@rapp.ch 
Melden Sie ihm bitte frühzeitig, wenn Sie besondere Transporte (Öllieferungen, Umzug etc.) pla-
nen oder erwarten. 
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Wir bedanken uns für Ihr bisheriges Verständnis und wünschen Ihnen schöne Feiertage und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Freundliche Grüsse  

 
 
 
 
 
Javier Oliva 
Projektleiter 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Weitere Informationen zum Projekt Hardstrasse finden Sie auf der Webseite des Tiefbauamts 
www.tiefbauamt.bs.ch/hardstrasse 


